



## Umzug Fertigung und Montage 3,8 t auf einen Streich

Am 30. Mai 2016 wurde das neue Verwaltungsgebäude in der Wailandtstr. 13 bezogen. Die Hochdruckredaktion berichtete in der Ausgabe 10/2016. Der Umzug verlief weitgehend problemlos und die Arbeit konnte schnell wieder aufgenommen werden. Der Umzug von Fertigung und Montage ist da schon ein anderes Kaliber: Montagebänder und Maschinen müssen zeitaufwändig ab- und wieder aufgebaut werden und ziehen über einen längeren Zeitraum Stück für Stück in das neue Werk um. Das nimmt in der Regel mehrere Tage bis Wochen in Anspruch. Eine gute Vorplanung und auch eine Vorproduktion, sind die Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umzug.

### Umzug Montageband MB2

Die Hochdruck-Redaktion hat mit großem Interesse den Umzug des Montagebandes MB2 begleitet. Insgesamt dauerte der Umzug fast zweieinhalb Wochen, von der Montage der letzten Einheit im alten, bis zur ersten Einheit im neuen Werk.

### Tage 1 und 2: Erste Umzugsarbeiten

Am Montag, dem 20. Juni 2016, beginnen die ersten Arbeiten für den Umzug. Dazu gehört, dass die Kollegen des Montagebands alle Betriebsmittel und Materialien vor



Ort verpacken, so dass alles ohne Schaden im neuen Werk ankommen kann.

### Tage 3 und 4: Abtransport wird vorbereitet

Alle Betriebsmittel und Materialien sind sicher verpackt und bereits in das neue Werk verbracht. Das ist der Augenblick, in der die auf Betriebsverlagerungen spezialisierte

Fortsetzung Seite 2





## Fortsetzung von Seite 3 3,8 t auf einen Streich

**Tage 6 bis 12:** Im neuen Werk angekommen  
Die Kranstützen stehen bereits in der neuen



Montagehalle und die Kranbahnen sind montiert. Jetzt kann das Montageband an seinen



geplanten Platz gefahren und endlich am Boden befestigt werden.

Am Freitag, dem 1. Juli 2016, beginnen die Kollegen bereits die Regale mit Material zu bestücken, damit die Montage bald wieder beginnen kann. Nebenbei werden alle Versorgungsleitungen nach und nach installiert und die letzten Regale und Montagetische auf ihren Platz gestellt. Auch die Vormontageplätze für Wiegen und Steuer-

bodenaufnahmen werden aufgebaut.



Die letzten Arbeiten nehmen noch einige Tage in Anspruch, bis das Montageband wie geplant am 5. Juli 2016 seinen Betrieb wieder aufnehmen kann.

## Das muss besser werden: Sauberkeit in den neuen Toilettenräumen



Leider setzt sich im neuen Werk fort, was in der alten Fabrik schon viele Kolleginnen und Kollegen gestört hat: Die Sauberkeit und der Umgang mit dem Inventar in den Wasch- und Toilettenräumen. Das muss besser werden.



## Das gefällt uns: Solidaraktion Kaffeekasse



Kolleginnen und Kollegen einer Abteilung im neuen Werk haben ihre Kaffeekasse aufgelöst. Sie haben sich entschieden, das Geld zu gleichen Teilen Kindern in einem Krisengebiet und einem Kollegen von Linde Hydraulics, der sich in einer schwierigen persönlichen Situation befindet, zukommen zu lassen.

Wir finden diese Solidaraktion sehr gut. Vielleicht gibt es die ein oder andere Abteilung, deren Kolleginnen und Kollegen den Inhalt ihrer Kaffeekasse ebenfalls für einen guten Zweck spenden möchten.

